


 УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБОУ КСОШ №4  
 В. М. Манеева  
 Приказ № 109 А/о  
 от «04» июня 2020 года

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ КСОШ №4**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр): 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра; - назначение <b>руководителя</b> Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий ( <b>дорожной карты</b> ) по созданию и функционированию Центра; - утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра. - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора МБОУ КСОШ №4 о создании Центра	Апрель-май
2	Создание Интернет странички на сайте МБОУ КСОШ №4	Страничка на сайте	Апрель
3	Согласование дизайн - проекта, проекта зонирования Центра с Управлением образования и науки Красноярского края	Дизайн-проект, проекта зонирования	Апрель
4	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Свидетельства о повышении квалификации	Апрель - июнь
5	Формирование штатного расписания Центра	Приказ директора	Май
6	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ КСОШ №4 соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июнь - август

7	Разработка и утверждение плана учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Приказ директора МБОУ КСОШ №4	Август
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора МБОУ КСОШ №4	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора МБОУ КСОШ №4 о зачислении	Сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора МБОУ КСОШ №4	Ежемесячно